



Nieuwsbrief kwaliteitsimpuls Haarlemmermeer

Voorjaar 2025 | Voortgangsbericht

Weer droge voeten in de Vennepershout

In 2024 zijn we gestart met het opknappen van de Vennepershout. Dat was hard nodig, want door gebrek aan financiering kunnen we het gebied niet goed onderhouden. Dankzij een eenmalige bijdrage van o.a. de gemeente Haarlemmermeer, kunnen we het gebied eindelijk een impuls geven. We zijn gestart met het herstel van de wandelpaden. Vooral in de winter was het bijna onmogelijk om droge voeten te houden wanneer je wandelde door de Vennepershout.

De uitvoering van de kwaliteitsimpuls vindt plaats in meerdere deelgebieden aan de zuid- en west kant van Nieuw-Vennep. Naast de Vennepershout wordt er ook gewerkt in Zwaansbroek en de natuurstrook langs de IJtocht. Alle deelgebieden liggen binnen de gemeente en zijn eigendom van Staatsbosbeheer. De komende jaren voeren we nog diverse werkzaamheden uit. In deze nieuwsbrief geven we een update van deze kwaliteitsimpuls.

1. Opknappen paden

Na de bouwvak van 2024 is gestart met het opknappen van de paden. Overhangende takken zijn verwijderd en overall was het nodig het vanuit de berm overwoekerend gras langs het pad weg te graven. De betonpaden hadden veel scheuren. Boomwortels zorgden hier en daar ook voor gevaarlijke hoogteverschillen. Dit is aangepakt door bijna alle paden te frezen, egaliseren en opnieuw te walsen. Mede door de regen wordt het beton weer hard is het weer veilig wandelen.



Door het frezen worden de betonpaden weer egaal.

Rond de kreek in de Vennepershout zijn destijds schelpenpaden aangelegd. Deze lagen lager dan de berm. Het water kon hierdoor niet wegstromen naar de sloten.

De aannemer (AH Vrij) heeft de opdracht gekregen hier een nieuwe laag verharding aan te brengen. Dit werkt zeer goed, bijna overall zijn de paden droog. Op sommige plaatsen waren wel extra maatregelen nodig zoals het verlagen van bermen of extra drainage bij de uitzichtheuvel langs de Getsewoudweg. Bij deze heuvel is gelijk de trap omhoog weer opgeknapt. Waar nodig zijn ook de aansluitingen van pad naar brug opgehoogd. Tijdens de uitvoering zijn op sommige plaatsen de bermen kapot gereden en/of liggen er nog bulten grond. In het voorjaar egaliseren we dit en zaaien we hier nieuw gras.



De herstelde trap en opgeknapt pad bij de uitkijpheuvel

2. Aanpakken wateroverlast Park 21

Helaas is het nog niet gelukt de wateroverlast in het bos aan de nieuw Bennebroekerweg, onderdeel van Park21 en nabij de honkbalvelden op te lossen. De in 2023 gegraven greppels langs het pad raken snel weer verstopt. Niet alleen het pad, ook het eikenbos staat hier in de winter onder water. Dit is ongewenst. Staatsbosbeheer zoekt hier naar een betere oplossing voor dit probleem. Wandelaars hebben hier zelf al een eerste start gemaakt, door het maken van een "olifantenpaadje", een alternatieve route om alsnog droge voeten te houden. Het voorstel is de wandelroute te verleggen en het huidige pad om te vormen tot een kleine ondiepe kreek waardoor het water makkelijker naar de sloot kan stromen. Door het water en de vette en stevige kleigrond groeien de huidige eikenbomen slecht. Wortels van wilgen groeien hier beter. Met name in de open plekken in het bosvak planten we deze boomsoort waardoor de bodemstructuur kan verbeteren. Omdat het hier nu nog te nat is, voeren we het werk pas later dit jaar, na het broedseizoen uit.



Ondanks de greppels is er nog wateroverlast in Park 21



Toelichting kaartjes:

Boven: Park 21

Onder: De entree langs de zuid tangent met het nieuwe wandelpad (3) langs een wadi en vergroening en mantelzomen (6) van de entree bij het Bramerveld

De cijfers op de kaartjes in de nieuwsbrief verwijzen naar de locaties waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Deze nummering komt overeen met de nummering van de onderwerpen. Het opknappen van de paden (1) en bosonderhoud (4) heeft plaats in alle deelgebieden en staan daarom niet op de kaartjes aangegeven.



3. Nieuw wandelpad en een Wadi

In februari 2025 heeft de aannemer in de Venneperhout (deelgebied Getsewoud) het grasveld nabij zuid tangent aangepast. Het gaat om het veld aan de zuidkant van de laan, naast de ophoging. Dit terrein was bedoeld als recreatieveld en/of evenemententerrein. Helaas staat er vaak een flinke laag water op het gras en is het niet te gebruiken.

Er komt een nieuw wandelpad op een laag dijkje. Zo lopen wandelaars met droge voeten vanuit de woonwijk (vanuit de Buinerveld) naar het bos- en natuurgebied rondom de kreek. De grond die hiervoor nodig is, graven we weg uit het laagste deel van het terrein. Er ontstaat zo een kleine Wadi, ofwel een opvangplek voor regenwater. Dit veld mag dus langer nat blijven. Er komt wel een overstort, zodat het te veel aan water weg kan stromen naar de sloten. Staatsbosbeheer kiest er voor dit gebied in de toekomst minder vaak te maaien. Zo ontstaat er een natuurlijker gebied waar wellicht riet, ruigte of struik spontaan zou groeien. Dit past bij de inrichting van de Venneperhout. Deze is noord van de laan meer parkachtig en ten zuiden meer natuurlijk.

4. Onderhoud bossen

In 2025 starten de boswachters ook met het 2e deel van de kwaliteitsimpuls. Deze gaat over de kwaliteit van de bossen. Bij een jong bos zoals het bos in de Venneperhout noemen we dit "jeugdverzorging". Na een periode van 20-25 jaar wordt, waar nodig, gedund of halen we de onderste takken weg. Door te dunnen en te snoeien krijgen andere bomen weer meer ruimte om verder te groeien. Hierdoor kunnen goede bomen uitgroeien tot toekomstbomen.



Nabij de Venneperlodge is de snel snelgroeiende populier deels verwijderd waardoor er meer ruimte is voor andere boomsoorten.

Waar er juist weer te veel ruimte is zijn er twee opties; bomen spontaan laten opkomen of toevoegen van groepen met nieuwe bomen. Hierbij kijken we goed naar de ontwikkeling van de huidige soorten. Doen ze het goed, zijn er ziektes? Eventueel planten we er andere

soorten tussen. Deze verhogen de biodiversiteit of kunnen beter bestand zijn tegen droogte en/of natte voeten. Van andere boomsoorten is bekend dat ze een rijk strooisel geven dat zorgt voor een goed bodemleven. Zeker op de stevige klei van de Haarlemmermeer is dit zeer gewenst. Zo werken we, ook in een relatief jong bos, aan een vitaal en toekomstbestendig bos.

5. Mantelzomen

In Venneperhout en het Meerbos (Zwaansbroek) nabij Lisserbroek planten we ook een aantal mantelzomen. Dit zijn stroken aan de rand van het bos met bloemrijke heesters. De overgang tussen bos en gras is een belangrijke zone. Vlinders komen hier graag voor de nectar of om eitjes af te zetten. Vogels profiteren van de rupsen, insecten, bessen en kunnen hier schuilen. Niet onbelangrijk is dat de wandelaar ook kan genieten van de bloemen en deze diersoorten. We maken voor de zomer van 2025 het beplantingsplan, zodat we precies weten welke struiken we moeten bestellen en deze zones in de winter van 25-26 kunnen aanplanten. Tegelijkertijd met de mantelzomen "vergroenen" we de ingang bij de zuid tangent / Bramerveld.



De kramsvogel eet graag bessen.

6. Nieuwe laanbomen

In maart planten we de eerste nieuwe laanbomen. Nabij de zuid tangent starten we met het vervangen van de oude essenlaan die in 2023 is gekapt. De eerste 76 platanen komen tussen de oude stobben van de essen. Deze stobben zijn vooraf weg gefreesd tot 15 cm onder het maaiveld. Hierdoor veroorzaken ze geen hinder voor het maaien van het gras. In komende jaren zullen we de laan verder aanplanten, elke keer met blokken van verschillende boomsoorten zoals els, haagbeuk, linde, kers en de roodbladige esdoorn. In totaal komen er 578 bomen terug. De exacte planning is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste laanbomen op de kwekerij.

Planning

De komende periode worden er nog verschillende werkzaamheden uitgevoerd vanuit de kwaliteitsimpuls. Onder voorbehoud een planning.

Voorjaar en zomer 2025

- Planten laanbomen.
- Herstel van de bermen.
- Inventarisatie kwaliteit bosvakken.
- Opstellen beplantingsplan mantelzomen.
- Uitwerken kwaliteitsimpuls entrees Vennepelodge en Hoofdweg.

Najaar en winter 2025/2026

- Omvormen pad in Park 21 (zie 2)
- Jeugdverzorging bosvakken
- Uitvoering werk entrees
- Planten mantelzomen
- Planten laanbomen

Voorjaar en zomer 2026

- Jeugdverzorging bosvakken
- Opstellen beplantingsplan bosvakken

Najaar en winter 2026/2027

- Planten laanbomen
- Planten bosplantsoen bosvakken

Informatie

Kwaliteitsimpuls Haarlemmermeer:
staatsbosbeheer.nl/kwaliteitsimpuls-haarlemmermeer

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
kennemerland@staatsbosbeheer.nl

Financiering

De werkzaamheden worden onder andere gefinancierd door een eenmalige bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer en vanuit het gebiedsfonds Spaarnwoude (een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het recreatieschap Spaarnwoude). Kite, een in Hoofddorp gevestigd biofarmaceutisch bedrijf, sponsort de nieuwe laanbomen.

Toekomstig onderhoud

Met de kwaliteitsimpuls kunnen we een eerste stap maken in het opknappen van het gebied, maar helaas is er geen structurele jaarlijkse financiering voor een adequaat onderhoud van het parkbos. Daarom blijven we in overleg met bestuurders van gemeente en provincie om de financiering voor het jaarlijks beheer geregeld te krijgen.



Opknappen van de wandelpaden in de Vennepelohout, de oude natte en nieuwe situatie met extra verharding.